## Entrega Sprint 1 G11 - EQUIPO 8

INTEGRANTES				
Equipo 8	Nombre	Rol	EMAIL	
	Juan Pablo Poveda	scrum master	juan.poveda@o365. unab.edu.co	
	Nancy Julieth Castañeda	product owner	nancy.castaneda@o3 65.unab.edu.co	
	Fabian Mateus Gonzalez	Analista de pruebas	fabian.mateus@o36 5.unab.edu.co	
	Hammilton Ruiz Cruz	equipo de desarrollo		
Enlace GitHub	https://github.com/juanpovedapl/Equipo8_sprint1.git			

## Definición del proyecto:

Se plantea la implementación de una página web que permita construir una tienda virtual esta tienda debe permitirá al usuario registrarse con dos roles diferentes el primero sería el comprador que puede listar los productos por precio y categoría , el segundo rol sería de administrador que tendría la facultad de actualizar el inventario e ingresar nuevos productos al catálogo, estos usuarios deben logearse con clave de usuario.La aplicacion ademas debere generar factura y guardar el historial de facturas


**BURNDOWN CHART** 


Nombre de la empresa

3,03030

FECHA		TIEMPO ESPERADO		TIEMPO REAL	
	19/10/2021		100	100	
	20/10/2021		97,0	100	
	21/10/2021		93,9	92	
	22/10/2021		90,9	91	
	23/10/2021		87,9	90	1
	SPRINT 1		84,8	84	
	25/10/2021		81,8		

26/10/2021	78,8
27/10/2021	75,8
28/10/2021	72,7
29/10/2021	69,7
30/10/2021	66,7
SPRINT 2	63,6
1/11/2021	60,6
2/11/2021	57,6
3/11/2021	54,5
4/11/2021	51,5
5/11/2021	48,5
6/11/2021	45,5
SPRINT 3	42,4
8/11/2021	39,4
9/11/2021	36,4
10/11/2021	33,3
11/11/2021	30,3
12/11/2021	27,3
13/11/2021	24,2
SPRINT 4	21,2
15/11/2021	18,2
16/11/2021	15,2
17/11/2021	12,1
18/11/2021	9,1
19/11/2021	6,1
20/11/2021	3,0
SPRINT 5	0,0





## Evidencia de trabajo de equipo : Se han sostenido 5 reuniones para la elaboración del sprint 1

Fechas de reunión	Descripción de la reunión	Trabajo pendiente acordado
2021/10/20	Se acordó el alcance del proyecto en ese momento el equipo estaba conformado por Julieth Castañeda y Juan Pablo poveda	Averiguar el modelo de scrum , historias de usuario y Burndown chart
2021/10/21	Ingreso un el compañero fabián al equipo , se explicaron y recordaron conceptos de scrum y se acordó usar el burndown chart y los casos de uso	elaborar el burndown chart
2021/10/27	Ingreso el compañero	Elaborar los

	Hammilton Ruiz Cruz , se estudió el proyecto previamente elaborado por la compañera julieth	casos de uso
2021/11/3	E compañero fabian socializo el burndown chart , se consolidó el material entregable para el sprint 1 y se creó el repositorio en github	<ul> <li>Estudiar los parámetros del sprint 2</li> <li>Hacer revisión del proyecto del ciclo tres para adaptarlo a los requerimientos de spring boot y mongoDB</li> <li>Se acuerda reunión para el 2021/11/4</li> </ul>